## Organização final do Projeto da Sprint Retrospective em 22 de julho de 2025.

Elaborada pela Equipe de Software

Lider SCRUM Master: Jorge Matos da Costa

Nome do projeto: Macintosh Projetos

**Sprint: Atualizada** 

Data: 22/07/2025

Em decorrência do sucesso do nosso projeto vamos a borda aqui alguns pontos importantes que devem ser relevantes no atual projeto e para obtermos sucesso nos futuros projetos.

## O que funcionou bem:

- Integração eficiente com o Git e GitHub para controle de versionamento.
- Criação e uso de branches específicas para cada funcionalidade funcionou conforme o planejado.
- Comunicação clara entre os membros da equipe e entendimento das tarefas.

## O que não funcionou bem:

- Pequena dificuldade inicial na configuração do repositório remoto e sincronização com o repositório local.
- Dúvidas pontuais sobre a sintaxe do HTML durante a edição dos arquivos.

## Sugestões de melhoria:

- Realizar treinamentos rápidos sobre Git para nivelamento da equipe.
- Criar documentação com os padrões de codificação adotados para facilitar futuras edições.